

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Мехонская средняя общеобразовательная школа»

**Выписка из приказа**

02 сентября 2021 г.

№ 202/а

Об утверждении плана-графика  
введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график введения ФГОС НОО, ФГОС ООО согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения приказа возложить на Вологину С.В., заместителя директора по УВР.

Директор



О.А. Шурко



**План-график**  
по введению федерального государственного образовательного стандарта  
НОО, ООО в 1, 5 классах в МКОУ «Мехонская СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО, ООО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта НОО, ООО	сентябрь 2021 г.	Шурко О.А. – директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО, ООО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС НОО, ООО	сентябрь 2021 г.	Шурко О.А.– директор школы Вологина С.В. – зам. директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС НОО, ООО	В течение 2022 г.	Шурко О.А.– директор школы, Вологина С.В.-зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО, ООО	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации , план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО	март 2020	Шурко О.А.– директор школы Вологина С.В.– зам. директора по УВР Кокотеева Н.Г.- библиотекарь	Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС	Административное совещание
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО, ООО в школе	До 01.10.2021 г.	Вологина С.В. зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и	План методических мероприятий

				обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО, ООО	В течение 2019-21 уч. гг.	Шурко О.А.– директор школы Вологина С.В. – зам. директора по УВР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС НОО, ООО	Протоколы педсоветов, совещаний
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС НОО, ООО	В течение 2021-22 уч. гг.	Вологина С.В. – зам. директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2021-22 уч. гг. (по плану РОО)	Вологина С.В. зам. директора по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС НОО, ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования школы	Апрель 2022 г.	Вологина С.В. зам. директора по УВР Рабочая группа	Создание ООП НОО, ООО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	август 2022 г.	Вологина С.В., зам. директора по УВР	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 25 августа 2022 г.	Вологина С.В.- зам. директора по УВР Руководители ШМО	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Ловкова О.В. - психолог школы	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на	План работы психолога

				основе запросов и современных достижений психологической науки	
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения	август 2022 г.	Шурко О.А. – директор школы	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС НОО, ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
14	Мониторинг введения ФГОС среднего общего образования	Май, август 2020 г.	Шурко О.А. – директор школы	Диагностические материалы	План внутришкольного контроля
18	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленными ООО	Администрация		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО, ООО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО, ООО	Январь 2022 г.	Шурко О.А. – директор школы		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в введении ФГОС в 2022-2023 учебном году	По плану повышения квалификации	Шурко О.А. – директор школы, Вологина С.В. – зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Особенности перехода на ФГОС НОО, ООО»	ноябрь 2021 г.	Шурко О.А. – директор школы Вологина С.В. – зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных	В течение уч. года	Вологина С.В.-з ам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

	конференциях по введению ФГОС НОО, ООО				
5.	<b>Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.</b>	В течение уч. года	Вологина С.В.-зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие	Протоколы МО
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО, ООО</b>					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Шурко О.А.– директор школы	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2022 г.	Шурко О.А.– директор школы	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО, ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, ООО.	До 1 сентября 2022 г.	Кокотеева Н.Г. – библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Вологина С.В.– зам. директора по УВР, Пучкова Т.А.- инженер, ответственная за ведение школьного сайта.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие раздела на школьном сайте «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО, ООО</b>					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО, СОО.	Август 2022 г.	Шурко О.А.– директор школы	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС	Диагностическая карта самоанализа
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО, ООО	В течение года	Вологина С.В.– зам. директора по УВР, Пучкова Т.А.-	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО, ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие

			инженер, ответственная за ведение школьного сайта.		раздела на школьном сайте «ФГОС»
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода школы на новые ФГОС	В течение года	Администрац ия школы	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации